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Desde Abril de 2017 la UTE MONLAINDE realiza las actividades contratadas por Enresa de 
DESMANTELAMIENTO Y DESCONTAMINACION DE LOS EDIFICIOS EVAPORADOR, ALMACEN 
1 Y OTROS ELEMENTOS SINGULARES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES. La UTE se crea en 
torno a dos empresas referentes, dentro de sus campos de aplicación, MONCOBRA (trabajo en 
centrales nucleares) y GDES (protección radiológica) PARA EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y 
CLAUSURA DE CN JOSE CABRERA (GUADALAJARA) 
 

El objeto de este trabajo consiste en la descripción y realización de segmentación y la retirada de la 
chimenea de hormigón de 65 metros de altura, e incluso de su cimentación, y de todos sus 
componentes metálicos asociados. El alcance del proyecto incluye la retirada de grandes bloques 
de hormigón de la explanada de tanques de recarga hasta su empaquetado y transporte hasta el 
almacén indicado por ENRESA. Al ser un elemento principalmente de hormigón se desmantelará 
mediante corte con hilo diamantado y refrigerado con agua. 

El proyecto se encuentra actualmente en fase de ejecución. Las principales actividades que se han 
realizado son, una fase documental que aproximadamente se ha realizado durante los dos primeros 
meses de contrato. Posteriormente se inicia una fase de estudio y replanteo en zona de explanada 
de tanques y la instalación de todos los medios auxiliares necesarios para el correcto inicio de los 
trabajos.  
La actuación a realizar será mediante cortes horizontales, en la propia chimenea, retirando todo el 
sector, para posteriormente proceder a los restantes cortes adicionales a nivel suelo. La 
metodología propuesta para el corte está basada principalmente en la optimización de los medios 
auxiliares, tanto teniendo en cuenta la grúa (máximas cargas dependiendo de la distancia) como la 
plataforma cremallera (tramos a desmontar a la vez que se van retirando los segmentos de 
chimenea cortada). Los tramos resultantes son 12, que posteriormente serán subdividos, por lo que 
el resultado final será de 36 piezas. 
Los trabajos se desarrollan de forma que supongan el mínimo riesgo laboral y el mínimo coste 
radiológico, garantizando en todo momento la seguridad de personas e instalaciones. 
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